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Planning der werken in Mangelschotsstraat, Merchtemsesteenweg en Heidestraat
Geachte heer/mevrouw,
Graag willen wij u hierbij informeren betreffende de planning van de werkzaamheden.

Mangelschotsstraat:

In deze straat leggen wij de laatste hand aan de volledige afwerking. Als alles goed gaat zijn alle klinkers midden volgende week aangelegd. Tevens zullen wij volgende week de 2 laatste putranden op hoogte stellen, zodat tegen begin oktober de definitieve toplaag in de Mangelschotsstraat kan uitgevoerd worden, samen met de Merchtemsesteenweg.
Merchtemsesteenweg:
Komende week van 21 tem 25 september zijn de volgende werken gepland: 

· Maandag worden de resterende slikkers geplaatst en al zoveel mogelijk aangesloten op de riool
· Dinsdag wordt het grootste gedeelte van de borduren en goot getrokken met onze glijbekistingsmachine. Gelieve deze met de nodige aandacht te vrijwaren.
· Woensdag worden de laatste slikkers aangesloten op de riolering. De aanzet naar de Mangelschotsstraat wordt met prefabborduren voltooid.
· Donderdag wordt er afhankelijk van het aantal aangesloten slikkers reeds gestart met de fundering van de voetpaden en wordt de plaatsing van de prefab-borduren gefinaliseerd.
· Vrijdag wordt als laatste van die week de uiteindelijk definitieve wegfundering uitgevoerd. Deze moet een gans weekend gevrijwaard worden door het verkeer.

En als alles vlot verloopt in de komende week wordt maandag 28 september 2009 de onderlaag asfalt uitgevoerd in deze straat. In de rest van die week zullen alle putranden worden opgehaald en de bermen worden afgewerkt, zodat begin oktober de definitieve toplaag kan worden aangelegd.
Belangrijk: De Merchtemsesteenweg wordt in deze week zoveel als mogelijk afgesloten en zeker de aansluitingen met Heidestraat en Mangelschotsstraat.

Heidestraat:
De aanleg van de hoofdriolering is na afgelopen week voltooid in deze straat. Nu komt het er enkel nog op aan om alle woningen definitief over te koppelen op deze nieuwe riolering.
Daarom zou ik jullie willen vragen om op het plan in bijlage zoveel als mogelijk jullie aansluitingen op de oude riolering te schetsen en dat dan voor jullie ruit te plaatsen. Volgende week dinsdag 22 september zal er normaal gestart worden met de overkoppelingen van de woningen. 
Belangrijk: De Heidestraat zal het grootste gedeelte van de komende weken tem 5 oktober enkel bereikbaar zijn via de Brussegemsesteenweg. Wij zouden jullie dan ook nog is willen vragen om tijdens de werkuren van 7u00 tem 15u30, jullie voertuigen zoveel als mogelijk buiten de werkzone te stationeren, omdat plaatselijk verkeer praktisch onmogelijk zal zijn.
Alvast bedankt voor uw medewerking
Met vriendelijke groet,

Kevin Van Haezendonck (0497/52.07.13)


Jan Huybrechts (0477/92.58.40)
Werfleider Heijmans Infra
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